



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ  
ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. διεύθυνση: Μεσογείων 119  
101 92 ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Ν. Σπυρόπουλος  
Τηλέφωνο: 21-06.96.94.45  
Telefax: 21-06.96.94.48

Αθήνα, 23 Μαΐου 2005  
Αριθ. πρωτ.Δ6/Φ17.010/7397

ΠΡΟΣ: Την Περιφέρεια Πελοποννήσου  
Δ/ση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  
Τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων  
Μαινάλου & Σέκερη 36  
221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ

ΚΟΙΝ.: Όπως πίνακας αποδεκτών

### ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου ισχύος άδειας εγκατάστασης αιολικών σταθμών

Απαντούμε στο έγγραφό σας 1762/18.04.2005 στο οποίο διατυπώνεται εύλογο ερώτημα σχετικά με το σύννομο της παράτασης του χρόνου ισχύος αδειών εγκατάστασης αιολικών πάρκων καθ' υπέρβαση των ορίων που θέτει το άρθρο 11 της υπουργικής απόφασης Δ6/Φ1/2000/13.2.2002 (ΦΕΚ Β' 158) σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει κατασκευαστεί η γραμμή σύνδεσης με τον υποσταθμό Μολάων.


Σε περιπτώσεις μη έγκαιρης κατασκευής από τον κύριο του Συστήματος (ΔΕΗ Α.Ε.) των έργων ενίσχυσης (λόγω σύνδεσης) των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ρυθμίσεις του άρθρου 165 του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος που εγκρίθηκε με την υπουργική απόφαση Δ5/Β/Φ1/οικ.8989/ 2001, (ΦΕΚ Β' 654), (ήδη άρθρο 271 της υπουργικής απόφασης Δ5-ΗΛ/Β/οικ. 8311/9.5.2005, που τελεί υπό δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης) οι κατά παράταση προθεσμίες της ανωτέρω υπουργικής απόφασης θα προσαρμόζονται κατ' ανάγκη στη φυσική εξέλιξη της κατασκευής των έργων ενίσχυσης. Η θέση αυτή στηρίζεται στη διοικητική πρακτική κατά την οποία η απουσία ουσιώδους πραγματικού γεγονότος που αποτελεί όρο για την εκπλήρωση του σκοπού της διοικητικής πράξης, όπως είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση η έλλειψη έργων ενίσχυσης του Συστήματος, μπορεί να λειτουργεί υπέρ του κατόχου της άδειας ως "ανυπαίτιο κώλυμα" με τις νόμιμες συνέπειες της "ανωτέρας βίας" κατά αναλογική εφαρμογή των άρθρων 255, 627, 630, 656 και 854 του Αστικού Κώδικα.

Το σκεπτικό της προηγούμενης παραγράφου δεν μπορεί να βρει εφαρμογή στην ίδια έκταση όταν προϋπόθεση για τη λειτουργία του σταθμού αποτελεί η υλοποίηση και λειτουργία των έργων επέκτασης για σύνδεση συμπεριλαμβανομένων τυχόν αναγκαιών απαλλοτριώσεων και υποστηρικτικών έργων σύμφωνα με το άρθρο 164 του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος (ήδη άρθρα 272 και 306 της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης Δ5-ΗΛ/Β/οικ. 8311/9.5.2005) σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 9 του Ν. 2941/ 2001 (ΦΕΚ Α' 201). Στην περίπτωση αυτή μπορεί να γίνει παράταση της διάρκειας ισχύος της άδειας εγκατάστασης μόνο για λόγους αναγόμενους στην καθυστέρηση έγκρισης από τον κύριο του Συστήματος των σχετικών μελετών ή λόγω καθυστέρησης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων επέκτασης ή για άλλους λόγους (π.χ. δικαστική αναστολή), όταν για τις καθυστερήσεις αυτές δεν ευθύνεται ο κάτοχος της άδειας εγκατάστασης.

Εξάλλου μπορεί να αποτελέσει δικαιολογητική βάση για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης του ποσοστού 70% που θέτει η υπουργική απόφαση Δ6/Φ1/2000/2002 για τη χορήγηση παράτασης, η προσκόμιση της σύμβασης προμήθειας του βασικού εξοπλισμού που θα έχει συναφθεί με τον κατασκευαστή του και θα προβλέπει χρόνους παραδόσεως εντός της κατά παράταση προθεσμίας.

Κατόπιν αυτών και στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και της συνταγματικά προστατευόμενης εμπιστοσύνης των διοικουμένων, η Υπηρεσία σας μπορεί να εισηγηθεί παράταση της ισχύος των αδειών εγκατάστασης αιολικών πάρκων σύμφωνα με το σκεπτικό που αναπτύχθηκε ανωτέρω.

Ο Υφυπουργός



Γ. ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ  
ΑΝΤΙΥΠΟΥΡΓΟΣ  
Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

A. ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ

Πίνακας αποδεκτών: (με συνημμένο το έγγραφο 1762/18.4.2005 της ΔΙΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου)

1. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος  
Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας  
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  
Τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων  
Δημητρίου Υψηλάντου 1  
και Ακτή Δυμαίων  
262 22 ΠΑΤΡΑ
2. Περιφέρεια Ηπείρου  
Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας  
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  
Τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων  
Β. Ηπείρου 20  
453 33 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
3. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  
Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας  
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  
Τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων  
Ριζοσπαστών Βουλευτών 7  
491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ
4. Περιφέρεια Αττικής  
Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας  
Διεύθυνση Δημοσίων Έργων  
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων  
Χαλκοκονδύλη 15  
104 32 ΑΘΗΝΑ
5. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  
Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας  
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  
Τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων  
Υψηλάντου 14  
351 00 ΛΑΜΙΑ
6. Περιφέρεια Θεσσαλίας  
Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας  
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  
Τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων  
Φαρσάλων 148  
413 35 ΛΑΡΙΣΑ
7. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  
Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας  
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  
Τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων  
Πνευματικό Κέντρο Κοζάνης  
501 00 ΚΟΖΑΝΗ
8. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  
Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας  
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  
Τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων  
Τάκη Οικονομίδα και Καθ. Ρωσσίδου 11  
546 55 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

9. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  
Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας  
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  
Τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων  
Μ. Χρυσοστόμου 1β  
651 00 ΚΑΒΑΛΑ
10. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  
Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας  
Κακουλίδου 1  
691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
11. Περιφέρεια Κρήτης  
Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας  
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

Τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων  
Ικάρου & Στεργίου Σπανάκη 2  
713 07 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

13. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  
Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας  
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  
Τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων  
Επτανήσου 35  
841 00 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ
14. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  
Γραφείο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  
Πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου 7  
851 00 ΡΟΔΟΣ

#### Εσωτερική διανομή

1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Γ. Σαλαγκούδη
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ανάπτυξης
3. Γενική Διευθύντρια Ενέργειας
4. Διεύθυνση Ηλεκτροπαραγωγής-Τμήμα Β'
5. Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας-Τμήμα Α' (3)